



KRAJOWA RADA IZB ROLNICZYCH

Adres do korespondencji:

Parzniew, ul. Przyszłości 5, 05-804 Pruszków tel. 881 939 421

e-mail: sekretariat@krir.pl www.krir.pl

KRIR/MR/283 /2024

Warszawa, 12.03.2024 r.

Pan
Czesław Siekierski
Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Szanowny Panie Ministrze,

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, popierając wnioski wojewódzkich izb rolniczych, zwraca się do Pana Ministra o wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięć związanych z wymianą dachów azbestowych, na które udzielono wsparcia w ramach Działania 5 „Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych” KPO.

Przede wszystkim wnioskujemy o wprowadzenie możliwości aneksowania umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, ponieważ umowy, które podpisali rolnicy zawierają zapis, że wnioskodawca w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy musi zakończyć inwestycję.


Niektóre umowy zawarte w ramach pierwszego naboru z 2022 r. kończą się już **15 marca 2024 r.**, a ze względu na czynniki niezależne od rolników inwestycje nie zostały zakończone. Wpłynęło na to wczesne nadejście zimy i długo utrzymujące się warunki atmosferyczne uniemożliwiające prace budowlane w budynkach gospodarczych, a także brak wolnych terminów w firmach zajmujących się instalacjami dachów.

W związku z tym konieczne jest dopuszczenie przedłużenia realizacji inwestycji co najmniej o 6 miesięcy i wprowadzenie możliwości aneksowania umów.

Sprawa jest bardzo pilna, zatem zwracam się do Pana Ministra o osobistą interwencję i wydanie pilnych wytycznych dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz o zmianę odpowiednich przepisów.

Przedstawiając powyższe

Pozostaję z poważaniem

PREZES
KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH

WIKTOR SZMULEWICZ

TK